

П Р И К А З

27.02.2023

с.Орехово

№ 35

Об организации работы
по переходу МБОУ на Федеральные основные
образовательные программы общего
образования (ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО)
и введению ФГОС СОО с 01.09.2023 года

Во исполнение Федерального закона от 24.09.2022 г. №371-ФЗ, приказов Министерства Просвещения РФ от 16.11.2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 г. №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23.11.2022 г. №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», с целью организации работы и приведению ООП всех уровней к ФОП, а также организации мероприятий по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных основных образовательных программ начального общего и основного, среднего общего образования с 01.09.2023 года, с целью подготовки перехода с 01.09.2023 г. на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по переходу МБОУ на Федеральные основные образовательные программы общего образования (далее- ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) и введению ФГОС СОО с 01.09.2023 года (далее - План) (прилагается).
2. Утвердить состав рабочей группы по поэтапной реализации Плана по переходу МБОУ на Федеральные основные образовательные программы общего образования (ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) и введению ФГОС СОО с 01.09.2023 года (приложение 1).
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Дорошенко С.В.

С приказом ознакомлена:

_____ Соболева Р.В.

« » _____ 2023 г

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ
«Ореховская средняя школа»
_____ С.В. Дорошенко

План мероприятий («дорожная карта»)
по переходу МБОУ на Федеральные основные образовательные программы
общего образования (ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) и введению ФГОС
СОО с 01.09.2023 года

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок реализации</i>	<i>Ответственные исполнители</i>
1.	Разработка и утверждение Плана по переходу МБОУ на Федеральные основные образовательные программы общего образования (ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) и введению ФГОС СОО с 01.09.2023 года	февраль 2023 года	администрация школы
2.	Создание рабочей группы по поэтапной реализации «дорожной карты» в соответствии с новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО	февраль 2023 года	администрация школы
3.	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по с новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО.	в течение всего периода	администрация школы, педагог-психолог
4.	Размещение на сайте информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО	в течение всего периода	администрация школы
5.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение с новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО)	в течение всего периода	администрация школы, рабочая группа, учителя
6.	Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на по новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО.	до 01 марта 2023 года	администрация школы, рабочая группа
7.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО.	в течение всего периода	администрация школы, рабочая группа
8.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации новых ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО	в течение всего периода	администрация школы, рабочая группа
9.	Проведение заседаний рабочей группы по вопросам обновления ООП с 1 сентября 2023 года на обучение по новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО	в течение 2023 года	рабочая группа
10.	Участие во всероссийских, республиканских вебинарах, конференциях, муниципальных обучающих семинарах, инструктивно-методических совещаниях по вопросам особенностей реализации нового содержания новых ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО, СОО	в течение всего периода (по отдельному списку)	администрация школы, педагогический коллектив
11.	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	в течение всего периода	администрация школы

12.	Проведение в 1-9,10 классах классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО,СОО	апрель-май 2023	администрация школы
13.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО,СОО.	до 10 августа 2023 года.	администрация школы
14.	Комплектование библиотек учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации с новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО,СОО в соответствии с федеральным перечнем учебников.	в течение всего периода	администрация школы, педагог-библиотекарь
15.	Анализ материально технической базы школы, условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ новых ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО,СОО в соответствии с требованиями.	до 01 июля 2023 года	администрация школы
16.	Разработка ООП в соответствии с новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО,СОО учебных планов, планов воспитательной работы и внеурочной деятельности, рабочих программ для 1-4-х и 5- х классов в соответствии с новыми стандартами	до июля 2023 года	администрация школы, рабочая группа, учителя
17.	Формирование плана внутри школьного контроля (ВШК) в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и ФОП НОО, ООО,СОО	август 2023 года	администрация школы
18.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия с учреждениями дообразования, культуры и спорта, высшими учебными заведениями	сентябрь 2023 года	администрация школы

Состав рабочей группы
по поэтапной реализации «дорожной карты»
в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО

<i>состав группы</i>	<i>ФИО</i>	<i>должность</i>
Руководитель рабочей группы:	Р.В.Соболева	заместитель директора по УВР
Члены рабочей группы:		
	Т.Н.Ардилян	заместитель директора по ВР
	Т.Н.Рябошлык	учитель начальных классов
	Ю.В.Алферина	руководитель МО учителей начальных классов
	С.Ю.Лапшина	руководитель МО учителей естественно-математического направления
	И.В.Глечик	руководитель МО учителей филологии